

"Утверждаю"

Проректор по СПО директор НТГиК СГУГиТ

В.И. Обиденко

Дата \_\_\_\_\_

"Составил"

Руководитель ЦСЗУМиТВ

Кожевников И.Е.

Дата \_\_\_\_\_

Группа	Всего студ. в группе/студ. в отряде	Экзотриала	ДАТЫ	апрель	МАЙ				ИЮНЬ				ИЮЛЬ									
				пн-сб	пн-сб	пн-сб	пн-сб	пн-сб	период работы полигона													
				27-02	04-09	11-16	18-23	25-30	01-06	08-13	15-20	22-27	29-04	06-11	13-18	20-25	27-01					
ИС 11-11	23/23	10	11.05-01.08 12 недель	учебный процесс	УП.01 геодезическая практика (ПВО, съемка)				УП.03 оператор ЭВМ 201				УП.01 ИС эксплуатация 201		УП.02 ИС разработка 201							
К 9-11	17/17	9	11.05-01.08 12 недель		УП.05 эл. Набор и верстка 202				УП.01 геодезическая практика (ПВО, съемка)				УП.02 ДЕШИФР		УП.03 карт. практика 202, 204		УП.04 карт. практика 202, 204					
К 11-12	24/24	8	11.05-01.08 12 недель		УП.05 эл. Набор и верстка 202				УП.03 карт. практика 202, 204				УП.01 геодезическая практика (ПВО, съемка)				УП.02 ДЕШИФР		арт. практика 202, 204			
ЗУ 9-11	24/24	7	11.05-18.07 10 недель		УП.02 кори CREDO 106		УП.04 почвоведение		УП.05 ПВО		УП.01 СЪЕМКА		УП.02 кори ПЛАН 106		УП.03 межевание		КНИЖКУЛЫ					
ЗУ 11-12	25/25	6			Абрамова 36		Абрамова 36		Минаева 288				УП.03 межевание									
АФГ 11-11	25/25	5	11.05-25.07 11 недель		УП.01 нивелир II класса				УП.01 кори CREDO 205		УП.03 ДЕШИФР		УП.04 ПВО		УП.02 СЪЕМКА		УП.02 кори ПЛАН		УП.02 обследование			
ПГ 9-11	18/18	1	11.05-25.07 11 недель		УП.03 ДЕШИФР				УП.04 кори CREDO 205		УП.01 нивелир II класса				УП.05 ПВО		УП.02 СЪЕМКА		УП.04 кори ПЛАН		УП.02 обследование	
ПГ 9-14	14/14	2			УП.01 нивелир II класса				УП.03 ДЕШИФР		УП.04 кори CREDO 205		УП.05 ПВО				УП.02 СЪЕМКА		УП.04 кори ПЛАН		УП.02 обследование	
ПГ 11-13	25/25	3			УП.04 кори CREDO 205				УП.03 ДЕШИФР		УП.01 нивелир II класса				УП.05 ПВО		УП.02 СЪЕМКА		УП.04 кори ПЛАН		УП.02 обследование	
ПГ 11-12	18/18	4			УП.03 ДЕШИФР				УП.04 кори CREDO 106, 201		УП.01 нивелир II класса				УП.05 ПВО		УП.02 СЪЕМКА		УП.04 кори ПЛАН		УП.02 обследование	
АФГ 11-21	28	16 нед			11.05-30.05 УП	УП.03 Цифровая фотограмметрия 102				производственная практика по профилю специальности - ППП Мешенко Д.А.												
					01.06-29.08 ПП	Бабеева 108																
ЗУ9-21	23	11 нед	11.05-30.05 УП 01.06-25.07 ПП		УП.01 дешифрир		УП.01 АРМКИН		производственная практика по профилю специальности - ППП Скулкина Е.Ю.													
					Дудинова 36		Дудинова 72															
ЗУ 11-22	20	11 нед	11.05-30.05 УП 01.06-25.07 ПП	УП.01 дешифрир		УП.01 АРМКИН		производственная практика по профилю специальности - ППП Секачева Н.В.														
				Дудинова 36		Дудинова 72																
ИС 11-21	24	13 нед	11.05-08.08	учебный процесс								производственная практика по профилю специальности - ППП Новоселова И.В.										
К 9-21	19	13 нед	11.05-08.08									производственная практика по профилю специальности - ППП Татаренкова М.А.										
К 11-22	22	13 нед	11.05-08.08									производственная практика по профилю специальности - ППП Белова Т.В.										
ПГ 9-21	19	12 нед	11.05-01.08									производственная практика по профилю специальности - ППП Перепелкина О.Г.										
ПГ 9-22	20			производственная практика по профилю специальности - ППП Субач Л.Ю.																		
ПГ 11-23	15			производственная практика по профилю специальности - ППП Кожевников И.Е.																		
ПГ 11-24	13			производственная практика по профилю специальности - ППП Русаков И.В.																		
К 9-31	19	6 нед	27.04-06.06	руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА										
К 11-32	19	6 нед	27.04-06.06	руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА										
АФГ 9-31	27	4 нед	27.04-23.05	руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА										
ПГ 9-31	27	4 нед	27.04-23.05	руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА										
ПГ 9-32	13	4 нед		руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА										
ПГ 11-33	24	4 нед		руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА										
ЗУ9-31	18	4 нед		16.12.2019-25.01.2020	руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА									
ЗУ11-32	15	4 нед	руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА											
ИС 11-31	27	4 нед	27.04-23.05	руководитель дипломной работы				подготовка к ИГА				ИГА										